memo.md 2022/11/7

Django開発 オセロゲーム実装

予定

成果物	作成者	工数	期限
base.html	高畑	5	11/11
toppage.html	吉本・森田	5	11/11
toppage2.html	吉本・森田	5	11/18
result.html	吉本・森田	5	11/25
game(othello).html	森岡・宮本	10	11/18

- base.htmlをボトムアップテストのドライバとして早めに欲しい
- game(othello).htmlは11/18 (11/21) までに完成

base.html仕様

- headerにタイトルのロゴ
- footerを作成(チームの紹介、メンバー紹介など)

toppage, toppage2, result, 制作チーム

- 1週間で1ページ作成
- 11/21の週にはtopPage2つ完成
- 11/28の週はバッファとして設けている
- 12/2までには必ず完成させること (期限超過はなし)

メモ

同時並行???

- モデルの作成
- 高畑早期終了時toppageっ制作チームに合流